



Verbale esterno

19 marzo 2026

Autore	Nicolò Lattanzio
---------------	------------------

Verificatore	Alessandro Morabito
---------------------	---------------------

Approvazione	Giulia Romanato
---------------------	-----------------

Indice

1	Informazioni introduttive	2
1.1	Durata e luogo	2
1.2	Partecipanti	2
2	Contenuto della riunione	2
2.1	Ordine del giorno	2
3	Riassunto della discussione	3
3.1	Discussione sull'analisi della documentazione	3
3.2	Gestione scelta del branch per scan delle repository	3
3.3	Gestione scansioni multiple per stessa repository	3
3.4	Condivisione dei dati e visibilità delle scansioni tra Workspace diversi	3
3.5	Gestione autorizzazioni e sicurezza	3
3.6	Estendibilità e gestione dei Container per le scansioni	3
3.7	Revisione funzionalità UI Frontend e rimozione grafici secondari per la deadline	3
4	Decisioni e azioni	4

1 Informazioni introduttive

1.1 Durata e luogo

- **Inizio:** 14:40
- **Fine:** 15:10
- **Luogo:** Meeting Microsoft Teams

1.2 Partecipanti

Nome e Cognome	Presente	Assente
Damiano Berti	☒	☐
Alessandro Frison	☒	☐
Lorenzo Grolla	☒	☐
Nicolò Lattanzio	☒	☐
Alessandro Morabito	☒	☐
Giacomo Nalotto	☒	☐
Giulia Romanato	☒	☐

2 Contenuto della riunione

2.1 Ordine del giorno

1. Discussione sull'analisi della documentazione
2. Gestione scelta del branch per scan delle repository
3. Gestione scansioni multiple per stessa repository
4. Condivisione dei dati e visibilità delle scansioni tra Workspace diversi
5. Gestione autorizzazioni e sicurezza
6. Estendibilità e gestione dei Container per le scansioni
7. Revisione funzionalità UI Frontend e rimozione grafici secondari per la deadline

3 Riassunto della discussione

3.1 Discussione sull'analisi della documentazione

È stato discusso come deve essere formato un report della documentazione, ed è stato deciso che un agente dovrebbe riuscire a fornire un report basandosi sulla maggior parte dei file della repository oltre che al file Readme. Quindi sarà necessario definire se ciò è fattibile rimanendo all'interno del numero di token di contesto massimi dell'LLM scelto.

3.2 Gestione scelta del branch per scan delle repository

È stata discussa la gestione della scelta del branch da scansione per ogni repository; considerando che GitHub fornisce solo il nome per identificare un branch, è previsto che il software associ un nuovo branch con lo stesso nome di uno precedentemente scansionato e cancellato a quello precedente; è stato deciso che non è un problema se questo accade, in quanto i due branch avrebbero verosimilmente lo stesso obiettivo.

3.3 Gestione scansioni multiple per stessa repository

È stata discussa la possibilità di ricevere richieste di scansione multiple per la stessa repository nello stesso momento; è stato deciso di non permettere scansioni contemporanee sulla stesso branch della stessa repository.

3.4 Condivisione dei dati e visibilità delle scansioni tra Workspace diversi

È stato sollevato il dubbio su come gestire la visibilità delle scansioni nel caso in cui una stessa repository sia presente in più workspace. Si è stabilito che le scansioni devono essere visibili dagli utenti all'interno di tutti i workspace in cui è presente la repository analizzata.

3.5 Gestione autorizzazioni e sicurezza

È stato discussa la necessità di implementare funzionalità di sicurezza per limitare l'accesso alle scansioni e ai dati sensibili. Si è deciso che, per l'MVP, non sarà necessario concentrarsi su funzionalità di sicurezza particolari, ma sarà sufficiente controllare gli accessi, con i relativi ruoli e permessi.

3.6 Estendibilità e gestione dei Container per le scansioni

Si è accennato alla possibilità di rendere estendibili i container lanciati dal backend per effettuare le scansioni. È stato deciso di non rendere estendibili i container, limitando le funzionalità a quelle strettamente necessarie per l'MVP.

3.7 Revisione funzionalità UI Frontend e rimozione grafici secondari per la deadline

Considerando la scadenza del progetto (spostata al 17 aprile rispetto all'originaria previsione), si è deciso di snellire il carico di lavoro sul frontend. Sono stati tagliati elementi non essenziali per l'MVP, come i grafici a torta per la distribuzione dei framework e i grafici visivi per i voti

della documentazione, privilegiando i dati tabellari o testuali già a disposizione. La scrittura del report ha la priorità.

4 Decisioni e azioni

Codice	Descrizione	Assegnatario
DEC-PB-009	Analisi della documentazione effettuata completamente da un agente su tutti i file in repository, se non comporta costi eccessivi	Tutti
DEC-PB-010	Non verrà gestita la possibilità di aggiungere più branch con nomi diversi nella stessa repository anche se in archi temporali differenti	Tutti
DEC-PB-011	La possibilità di avere scansioni multiple sulla stessa repository e stesso branch sarà gestita in modo da permettere una sola scansione nello stesso momento	Tutti
DEC-PB-012	Le scansioni su una repository devono essere visibili a tutti gli utenti dei workspace in cui la stessa repository è presente	Tutti
DEC-PB-013	I container lanciati per la scansione non devono essere resi estendibili	Tutti
DEC-PB-014	Alcuni elementi grafici non essenziali potranno essere rimossi dall'MVP	Tutti
DEC-PB-015	Non sarà necessario concentrarsi particolarmente sulla sicurezza del prodotto software	Tutti
AZ-PB-009	Valutare se è fattibile utilizzare più LLM per la realizzazione del report sulla documentazione, considerando i token utilizzati e la qualità del risultato	Nicolò Lattanzio



Firma del proponente