



## Verbale interno

7 Aprile 2026

---

**Autore** Giacomo Nalotto

**Verificatore**

**Approvazione** Alessandro Frison

---

## Indice

|          |                                                           |          |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni introduttive</b>                          | <b>2</b> |
| 1.1      | Durata e luogo . . . . .                                  | 2        |
| 1.2      | Partecipanti . . . . .                                    | 2        |
| <b>2</b> | <b>Contenuto della riunione</b>                           | <b>2</b> |
| 2.1      | Ordine del giorno . . . . .                               | 2        |
| <b>3</b> | <b>Riassunto della discussione</b>                        | <b>3</b> |
| 3.1      | Discussione sullo stato di progettazione . . . . .        | 3        |
| 3.2      | Retrospektiva dello sprint . . . . .                      | 3        |
| 3.3      | Definizione degli obiettivi del prossimo sprint . . . . . | 3        |
| <b>4</b> | <b>Decisioni e azioni</b>                                 | <b>4</b> |

## 1 Informazioni introduttive

### 1.1 Durata e luogo

- **Inizio:** 9:30
- **Fine:** 11:00
- **Luogo:** Chiamata Discord

### 1.2 Partecipanti

| Nome e Cognome      | Presente                            | Assente                             |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Damiano Berti       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Alessandro Frison   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lorenzo Grolla      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Nicolò Lattanzio    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Alessandro Morabito | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Giacomo Nalotto     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Giulia Romanato     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

## 2 Contenuto della riunione

### 2.1 Ordine del giorno

1. Allineamento fase di progettazione
2. Retrospettiva dello Sprint
3. Definizione degli obiettivi del prossimo Sprint

## 3 Riassunto della discussione

### 3.1 Discussione sullo stato di progettazione

La riunione si è aperta con un'analisi di ciò di cui si è discusso durante l'incontro avuto precedentemente alla riunione con il prof. Cardin. Il gruppo ha concordato sulla necessità di avere una visione architeturale solida in vista dell'imminente traguardo della revisione PB (Product Baseline). L'obiettivo principale di questa fase di analisi è stato quello di valutare la robustezza delle scelte fatte finora.

### 3.2 Retrospettiva dello sprint

Il team ha effettuato la retrospettiva dello sprint appena concluso, passando in rassegna le funzionalità sviluppate, integrate, i risultati raggiunti dimostrano un avanzamento significativo. Nel dettaglio, gli obiettivi portati a termine con successo sono i seguenti:

- gestione del ciclo di vita dei Workspace
- gestione degli inviti
- modulo User backend
- visualizzazione dei membri del Workspace
- gestione dei Repository

### 3.3 Definizione degli obiettivi del prossimo sprint

L'ultima fase della riunione è stata dedicata alla pianificazione del prossimo sprint. Tutte le attività schedate sono state pensate e inserite nel backlog con l'obiettivo di arrivare preparati alla revisione PB. Per raggiungere questo traguardo, il gruppo si impegna a completare i seguenti obiettivi:

- refactoring e sistemazione dell'architettura
- implementazione massiva dei test
- sviluppo frontend
- stesura della Specifica Tecnica

## 4 Decisioni e azioni

| Codice     | Descrizione                                                                  | Assegnatario                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DEC-PB-019 | allungamento dello sprint da una settimana a tre settimane                   | tutto il gruppo                                         |
| AZ-PB-022  | refactoring architettura backend per la standardizzazione del passaggio dati | Giulia Romanato, Damiano Berti                          |
| AZ-PB-023  | implementazione test per modulo                                              | Alessandro Frison, Giacomo Nalotto, Alessandro Morabito |
| AZ-PB-024  | sviluppo frontend dei moduli userWorkspace, repository e report              | Lorenzo Grolla                                          |
| AZ-PB-025  | stesura mdoulo Workspace del documento di Specifica Tecnica                  | Giulia Romanato, Damiano Berti, Giacomo Nalotto         |
| AZ-PB-025  | stesura mdoulo Workspace del documento di Specifica Tecnica                  | Giulia Romanato, Damiano Berti, Giacomo Nalotto         |
| AZ-PB-026  | stesura sezione Container del documento di Specifica Tecnica                 | Alessandro Morabito, Nicolò Lattanzio                   |
| AZ-PB-027  | stesura sezione Frontend del documento di Specifica Tecnica                  | Lorenzo Grolla                                          |
| AZ-PB-026  | stesura modulo Scan del documento di Specifica Tecnica                       | Alessandro Frison                                       |
| AZ-PB-026  | stesura modulo Repository del documento di Specifica Tecnica                 | Giacomo Nalotto                                         |