



Piano di Qualifica

Autori	Alessandro Frison, Lorenzo Grolla
---------------	-----------------------------------

Verificatori	Alessandro Frison, Lorenzo Grolla, Alessandro Morabito
---------------------	--

Approvazione	Alessandro Morabito
---------------------	---------------------

Registro delle versioni

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione delle modifiche
1.2.0	19/04/2026	Alessandro Frison	Giulia Romanato	Aggiunta grafici del cruscotto di valutazione (MPD)
1.2.0	19/04/2026	Alessandro Frison	Giulia Romanato	Aggiornamento grafici del cruscotto di valutazione (MPC)
1.1.0	09/03/2026	Lorenzo Grolla	Alessandro Morabito	Aggiornamento grafici allo sprint 6, aggiornamento test
1.0.0	24/02/2026	Alessandro Frison	Alessandro Morabito	Versione finale del documento, con tutte le sezioni completate e revisionate.
0.5.0	21/02/2026	Lorenzo Grolla	Alessandro Frison	Aggiunta sezione test di sistema e accettazione
0.4.0	13/01/2026	Lorenzo Grolla	Alessandro Frison	Aggiunta sezione cruscotto e test
0.3.1	13/01/2026	Alessandro Frison	Lorenzo Grolla	Correzione errori e refusi vari
0.3.0	04/01/2026	Alessandro Frison	Lorenzo Grolla	Aggiunta metriche di prodotto
0.2.0	21/12/2025	Lorenzo Grolla	Alessandro Frison	Aggiunta metriche processi
0.1.0	01/12/2025	Alessandro Frison	Lorenzo Grolla	Inizio stesura

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Maturità e miglioramenti	6
1.3	Glossario	6
1.4	Riferimenti	6
1.4.1	Riferimenti normativi	7
1.4.2	Riferimenti informativi	7
2	Qualità di processo	8
2.1	Processi Primari	8
2.1.1	Fornitura	8
2.1.2	Sviluppo	8
2.2	Processi di Supporto	9
2.2.1	Documentazione	9
2.2.2	Verifica	9
2.2.3	Gestione della qualità	9
2.3	Processi Organizzativi	9
3	Qualità di prodotto	10
3.1	Funzionalità	10
3.2	Affidabilità	10
3.3	Efficienza	11
3.4	Usabilità	11
3.5	Manutenibilità	11
4	Piano di testing	12
4.1	Classificazione dei Test	12
4.2	Test di Sistema	12
4.2.1	Tracciamento dei Test di Sistema	18
4.3	Test di Accettazione	21
5	Cruscotto di Valutazione	24
5.1	Earned Value e Planned Value (MPC-01/02)	24
5.2	Actual Cost e Estimate to Complete (MPC-03/07)	26
5.3	Cost Performance Index e Schedule Performance Index (MPC-04/05)	27
5.4	Estimate At Completion (MPC-06)	28
5.5	Time Estimate At Completion (MPC-08)	29
5.6	Requirements Stability Index (MPC-09)	30
5.7	Indice di Gulpease (MPC-10)	31
5.8	Indice di Gulpease Verbalì (MPC-10)	32
5.9	Correttezza Ortografica (MPC-11)	33
5.10	Quality metrics satisfied (MPC-14)	34
5.11	Sprint Goal Achievement (MPC-15)	35
5.12	Requisiti Obbligatori Soddisfatti (MPD-01)	36
5.13	Requisiti Desiderabili e Opzionali Soddisfatti (MPD-02/03)	37

5.14 Condition Coverage (MPD-04)	38
5.15 Scan Response Time (MPD-05)	39
5.16 Facilità di utilizzo (MPD-06)	40
5.17 Tempo medio di apprendimento (MPD-07)	41
5.18 Linee per Metodo (MPD-09)	42
5.19 Parametri per Metodo (MPD-10)	43
5.20 Attributi per Classe (MPD-11)	44

Elenco delle tabelle

2	Metriche di Processo - Fornitura	8
3	Metriche di Processo - Sviluppo	9
4	Metriche di Processo - Documentazione ^G	9
5	Metriche di Processo - Verifica	9
6	Metriche di Processo - Gestione della qualità	9
7	Processi Organizzativi - Gestione dei processi	9
8	Metriche di Prodotto - Funzionalità	10
9	Metriche di Prodotto - Affidabilità	10
10	Metriche di Prodotto - Efficienza	11
11	Metriche di Prodotto - Usabilità	11
12	Metriche di Prodotto - Manutenibilità	11

Elenco delle figure

1	Andamento di Earned Value e Planned Value	24
2	Andamento di AC-ETC	26
3	Andamento di CPI-SPI	27
4	Andamento di EAC	28
5	Andamento di TEAC	29
6	Andamento di RSI	30
7	Andamento della leggibilità dei documenti	31
8	Andamento della leggibilità dei verbali	32
9	Andamento degli errori ortografici presenti nei documenti	33
10	Andamento delle metriche soddisfatte	34
11	Andamento dello Sprint Goal Achievement	35
12	Andamento dei requisiti obbligatori soddisfatti	36
13	Andamento dei requisiti desiderabili e opzionali soddisfatti	37
14	Andamento della Condition Coverage	38
15	Andamento del Scan Response Time	39
16	Andamento della Facilità di utilizzo	40
17	Andamento del Tempo medio di apprendimento	41
18	Andamento delle Linee per Metodo	42
19	Andamento dei Parametri per Metodo	43
20	Andamento degli Attributi per Classe	44

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Qualifica^G costituisce il riferimento principale per la gestione e il monitoraggio continuo della qualità del progetto software e dei processi coinvolti nel suo ciclo di vita. Esso definisce le strategie, gli standard e le metriche necessarie per assicurare che il software prodotto soddisfi pienamente i requisiti concordati e le aspettative dei committenti. L'obiettivo del documento è stabilire un approccio sistematico che si sviluppa attraverso tre dimensioni interconnesse:

- **Piano della Qualità:** definisce gli obiettivi qualitativi da perseguire, stabilisce gli standard di riferimento e delinea le politiche e le strategie necessarie per raggiungere l'eccellenza nel prodotto finale.
- **Controllo di Qualità:** implementa meccanismi di misurazione oggettivi per verificare la conformità ai requisiti. Attraverso l'uso di metriche predefinite, il gruppo monitora costantemente le prestazioni e lo stato di avanzamento, assicurando che le attività svolte siano allineate con quanto pianificato.
- **Miglioramento Continuo:** si basa sull'analisi periodica dei risultati ottenuti per identificare opportunità di ottimizzazione. Questo processo prevede l'adattamento costante dei processi e degli obiettivi per correggere eventuali deviazioni e migliorare l'efficienza complessiva.

Attraverso questo strumento strategico, il gruppo si assicura che il progetto rispetti integralmente i requisiti definiti, consegua gli obiettivi prefissati e mantenga elevati standard qualitativi. L'approccio metodologico adottato non configura la qualità come un elemento statico, bensì come un processo dinamico di apprendimento e perfezionamento continuo.

1.2 Maturità e miglioramenti

La gestione della qualità adottata dal gruppo Byte Holders non è intesa come una verifica statica, bensì come un processo dinamico ed evolutivo. La maturità del progetto viene monitorata attraverso l'analisi periodica delle metriche di processo e di prodotto; i dati raccolti permettono di individuare eventuali criticità organizzative o tecniche e di applicare tempestivamente contromisure mirate. Questo approccio iterativo garantisce un costante affinamento del *Way of Working*, elevando progressivamente gli standard qualitativi con l'avanzare degli sprint^G.

1.3 Glossario

Al fine di prevenire ambiguità e garantire una comunicazione uniforme e precisa tra i membri del gruppo e i committenti, è stato redatto un Glossario^G apposito. Per facilitare la lettura del presente documento, i termini tecnici o dotati di un significato specifico all'interno del dominio di progetto sono contrassegnati da una lettera «G» posta in apice (es. Parola^G). La definizione estesa di tali termini è reperibile nel documento citato tra i riferimenti informativi.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto^G ver. 1.1.0
https://byte-holders.github.io/Documentazione/RTB/Norme_Di_Progetto-V1.1.0.pdf
- Capitolato C2 - Code Guardian <https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C2.pdf>

1.4.2 Riferimenti informativi

- Glossario^G V1.0.0
<https://byte-holders.github.io/Documentazione/RTB/Glossario-V1.0.0.pdf>
- Standard ISO/IEC 9126
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
- Standard ISO/IEC 12207:1995
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

2 Qualità di processo

La qualità di processo costituisce un requisito^G fondamentale per il successo di un progetto software. Essa garantisce che i processi adottati siano efficaci, efficienti e conformi agli standard di qualità stabiliti. Per assicurare tale qualità, il progetto si avvale dei seguenti strumenti e metodologie:

- **Modelli di riferimento:** vengono utilizzati il *Capability Maturity Model Integration (CMMI)* e la norma *ISO/IEC 12207*, che forniscono linee guida per la definizione, la gestione e il miglioramento dei processi software;
- **Metriche di processo:** consentono di valutare le prestazioni e l'efficienza dei processi adottati. Per ciascuna metrica sono definite soglie quantitative che rappresentano i livelli minimi accettabili di qualità;
- **Revisioni periodiche:** comprendono sessioni di verifica e controllo mirate ad analizzare i risultati ottenuti, confrontandoli con gli obiettivi predefiniti, al fine di individuare eventuali deviazioni e applicare azioni correttive.

2.1 Processi Primari

2.1.1 Fornitura

In questa sezione vengono descritte le metriche utilizzate per monitorare l'efficienza economica e temporale del progetto.

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-01	Earned Value (EV)	≥ 0	$\leq EAC$
MPC-02	Planned Value (PV)	≥ 0	$\leq BAC$
MPC-03	Actual Cost (AC)	≥ 0	$\leq EAC$
MPC-04	Cost Performance Index (CPI)	≥ 0.90	≥ 1.00
MPC-05	Schedule Performance Index (SPI)	≥ 0.90	≥ 1.00
MPC-06	Estimate At Completion (EAC)	≥ 0	$\leq BAC$
MPC-07	Estimate To Complete (ETC)	≥ 0	$\leq BAC$
MPC-08	Time Estimate At Completion (TEAC)	≥ 0	$\leq$ Durata pianificata

Tabella 2: Metriche di Processo - Fornitura

2.1.2 Sviluppo

Queste metriche mirano a monitorare la stabilità dei requisiti durante la fase di analisi e progettazione.

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-09	Requirements Stability Index (RSI)	$\geq 70\%$	100%

Tabella 3: Metriche di Processo - Sviluppo

2.2 Processi di Supporto

2.2.1 Documentazione

Metriche volte a garantire la leggibilità e la correttezza formale della documentazione^G prodotta.

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-10	Indice di Gulpease	≥ 40	≥ 60
MPC-11	Correttezza ortografica (Errori)	0	0

Tabella 4: Metriche di Processo - Documentazione^G

2.2.2 Verifica

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-12	Code Coverage^G	$\geq 70\%$	$\geq 100\%$
MPC-13	Test Success Rate	100%	100%

Tabella 5: Metriche di Processo - Verifica

2.2.3 Gestione della qualità

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-14	Quality metrics satisfied	$\geq 80\%$	100%

Tabella 6: Metriche di Processo - Gestione della qualità

2.3 Processi Organizzativi

Attività per gestire l'infrastruttura e le risorse umane.

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-15	Sprint^G Goal Achievement	$\geq 80\%$	100%

Tabella 7: Processi Organizzativi - Gestione dei processi

3 Qualità di prodotto

L'obiettivo cardine dello sviluppo software risiede nella qualità di prodotto, intesa come l'attitudine del sistema a conformarsi ai requisiti e alle aspettative di utenti e stakeholder. Tale proprietà non è un attributo isolato, ma deriva direttamente dal rigore e dalla qualità dei processi implementati lungo l'intero ciclo di vita del progetto.

Un software si definisce di elevata qualità quando soddisfa i seguenti pilastri metodologici:

- **Conformità Funzionale:** il prodotto aderisce rigorosamente ai requisiti funzionali e non funzionali specificati nel documento di Analisi dei Requisiti^G
- **Affidabilità:** il sistema è in grado di operare in modo costante e resiliente, minimizzando i guasti e garantendo l'integrità dei dati nel tempo.
- **Usabilità:** l'interfaccia e l'esperienza d'uso sono progettate per essere intuitive, permettendo all'utente di raggiungere i propri obiettivi con il minimo sforzo cognitivo.
- **Efficienza:** le risorse computazionali sono ottimizzate per garantire tempi di risposta rapidi e un consumo energetico o di memoria proporzionato al carico di lavoro.
- **Manutenibilità:** l'architettura è modulare e ben documentata, facilitando interventi correttivi o evolutivi senza introdurre instabilità nel sistema.

3.1 Funzionalità

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPD-01	Requisiti Obbligatoriosi Soddisfatti	$\geq 100\%$	100%
MPD-02	Requisiti Desiderabili Soddisfatti	$\geq 0\%$	100%
MPD-03	Requisiti Opzionali Soddisfatti	$\geq 0\%$	100%

Tabella 8: Metriche di Prodotto - Funzionalità

3.2 Affidabilità

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPD-04	Condition Coverage	$\geq 60\%$	100%

Tabella 9: Metriche di Prodotto - Affidabilità

3.3 Efficienza

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPD-05	Scan Response Time	da determinare	da determinare

Tabella 10: Metriche di Prodotto - Efficienza

3.4 Usabilità

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPD-06	Facilità di utilizzo	≤ 7 click	≤ 5 click
MPD-07	Tempo medio di apprendimento	≤ 5 minuti	≤ 2 minuti

Tabella 11: Metriche di Prodotto - Usabilità

3.5 Manutenibilità

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPD-08	Accoppiamento Moduli	≤ 4	≤ 2
MPD-09	Linee per Metodo	≤ 30	≤ 15
MPD-10	Parametri per Metodo	≤ 4	≤ 2
MPD-11	Attributi per Classe	≤ 7	≤ 5
MPD-12	Structure Fan-In	-	massimizzato
MPD-13	Structure Fan-Out	-	minimizzato

Tabella 12: Metriche di Prodotto - Manutenibilità

4 Piano di testing

4.1 Classificazione dei Test

- **Test di Unità:** Verificano il corretto funzionamento delle singole unità software (funzioni, metodi). Supportano il raggiungimento del Code Coverage^G.
- **Test di Integrazione:** Verificano il flusso di dati tra moduli o sottosistemi (es. Agenti e Orchestratore).
- **Test di Sistema:** Validano il comportamento dell'intero sistema rispetto ai requisiti funzionali.
- **Test di Accettazione:** Validazione finale per dimostrare che il software soddisfa le aspettative d'uso del committente.

4.2 Test di Sistema

In questa sezione elenchiamo i test necessari per verificare che il software funzioni correttamente nel suo insieme. L'obiettivo è dimostrare che tutti i requisiti (funzionali e prestazionali) definiti nell'Analisi dei Requisiti^G sono stati soddisfatti prima della consegna.

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-01	Verificare che un utente non autenticato possa registrarsi al sistema inserendo username, email e password	R-1-F-Ob	NI
TS-02	Verificare che il sistema autentichi gli utenti tramite Amazon Cognito ^G	R-2-F-Ob	NI
TS-03	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore specifico in caso di registrazione fallita	R-3-F-Ob	NI
TS-04	Verificare che il sistema invii un codice OTP via email per la conferma della registrazione	R-4-F-De	NI
TS-05	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore se il codice OTP è errato o scaduto durante la conferma registrazione	R-5-F-De	NI
TS-06	Verificare che un utente non autenticato possa effettuare il login tramite username/email e password	R-6-F-Ob	NI
TS-07	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore in caso di credenziali errate	R-7-F-Ob	NI
TS-08	Verificare che l'utente possa recuperare la password	R-8-F-Ob	NI
TS-09	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore in caso di ripristino password fallito	R-9-F-Ob	NI

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-10	Verificare che il Project Manager ^G possa invitare utenti in un workspace selezionando un ruolo	R-10-F-Ob	NI
TS-11	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore se l'invito a un workspace non va a buon fine	R-11-F-Ob	NI
TS-12	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista degli inviti ricevuti con dettagli	R-12-F-Ob	NI
TS-13	Verificare che il sistema mostri per ciascun invito: username mittente, username owner del workspace e nome del workspace	R-13-F-Ob	NI
TS-14	Verificare che l'utente possa accettare o rifiutare un invito a un workspace	R-14-F-Ob	NI
TS-15	Verificare che l'utente autenticato possa visualizzare la lista dei workspace a cui appartiene	R-15-F-Ob	NI
TS-16	Verificare che il sistema mostri per ciascun workspace in lista: nome del workspace e username dell'owner	R-16-F-Ob	NI
TS-17	Verificare che l'utente possa cercare workspace per nome	R-17-F-Ob	NI
TS-18	Verificare che l'utente autenticato possa creare un nuovo workspace inserendone il nome	R-18-F-Ob	NI
TS-19	Verificare che il sistema assegni automaticamente il ruolo di owner al creatore del workspace	R-19-F-Ob	NI
TS-20	Verificare che il sistema impedisca la creazione di workspace con nome duplicato o non valido	R-20-F-Ob	NI
TS-21	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei ruoli di un workspace	R-21-F-De	NI
TS-22	Verificare che il sistema mostri nome e descrizione per ciascun ruolo del workspace	R-22-F-De	NI
TS-23	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista degli utenti di un workspace	R-23-F-Ob	NI
TS-24	Verificare che il sistema mostri username e ruolo per ciascun utente del workspace	R-24-F-Ob	NI
TS-25	Verificare che il Project Manager ^G possa rimuovere un utente da un workspace	R-25-F-Ob	NI

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-26	Verificare che il sistema verifichi automaticamente lo stato di aggiornamento di una repository	R-26-F-De	NI
TS-27	Verificare che il sistema recuperi la data dell'ultimo push da GitHub ^G per verificare l'aggiornamento	R-27-F-De	NI
TS-28	Verificare che il sistema aggiorni lo stato della repository a 'non aggiornata' se il push è più recente della scansione	R-28-F-De	NI
TS-29	Verificare che il sistema gestisca errori di connessione con GitHub ^G	R-29-F-De	NI
TS-30	Verificare che l'utente possa avviare una scansione	R-30-F-Ob	NI
TS-31	Verificare che il sistema mostri lo stato della scansione in corso	R-31-F-Ob	NI
TS-32	Verificare che il sistema notifichi errori durante la scansione	R-32-F-Ob	NI
TS-33	Verificare che l'utente possa avviare una scansione su tutte le repository di un workspace	R-33-F-Ob	NI
TS-34	Verificare che l'utente possa avviare una scansione su una singola repository selezionando il branch ^G	R-34-F-Ob	NI
TS-35	Verificare che l'utente possa avviare una scansione su un insieme di repository selezionate	R-35-F-Ob	NI
TS-36	Verificare che l'utente possa annullare una scansione in corso	R-36-F-Ob	NI
TS-37	Verificare che il sistema analizzi una o più repository	R-37-F-Ob	NI
TS-38	Verificare che l'architettura sia ad agenti coordinati da un orchestratore autocratico ^G	R-38-F-Ob	NI
TS-39	Verificare che il sistema cloni le repository da GitHub ^G in locale prima dell'analisi	R-39-F-Ob	NI
TS-40	Verificare che il sistema distribuisca l'analisi tra più componenti specializzati	R-40-F-Ob	NI
TS-41	Verificare che ciascun agente esegua l'analisi di competenza e generi un report ^G parziale	R-41-F-Ob	NI

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-42	Verificare che il sistema aggregi i risultati	R-42-F-Ob	NI
TS-43	Verificare che il sistema salvi un report ^G finale	R-43-F-Ob	NI
TS-44	Verificare che il sistema gestisca URL o PAT non validi interrompendo l'operazione e notificando l'utente	R-44-F-Ob	NI
TS-45	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei tag ^G raccolta ^G di un workspace	R-45-F-De	NI
TS-46	Verificare che l'utente possa creare un tag ^G raccolta ^G all'interno di un workspace	R-46-F-De	NI
TS-47	Verificare che il sistema impedisca la creazione di tag ^G raccolta ^G con nome non valido o duplicato	R-47-F-De	NI
TS-48	Verificare che l'utente possa eliminare un tag ^G raccolta ^G dal workspace	R-48-F-De	NI
TS-49	Verificare che l'utente possa assegnare tag ^G raccolta ^G a una repository	R-49-F-De	NI
TS-50	Verificare che l'utente possa rimuovere tag ^G raccolta ^G da una repository	R-50-F-De	NI
TS-51	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista delle repository del workspace	R-51-F-Ob	NI
TS-52	Verificare che il sistema mostri per ciascuna repository in lista: nome, data ultima scansione, indicatore criticità, voto documentazione, percentuale code coverage ^G	R-52-F-Ob	NI
TS-53	Verificare che l'utente possa aggiungere una repository GitHub ^G al workspace	R-53-F-Ob	NI
TS-54	Verificare che il sistema validi il link della repository e verifichi l'accesso	R-54-F-Ob	NI
TS-55	Verificare che l'utente possa rimuovere una repository dal workspace	R-55-F-Ob	NI
TS-56	Verificare che il sistema permetta l'annullamento della rimozione di una repository	R-56-F-Ob	NI
TS-57	Verificare che il sistema avvisi l'utente se la repository da rimuovere ha scansioni in corso e richieda conferma esplicita	R-57-F-Ob	NI
TS-58	Verificare che l'utente possa effettuare ricerche di repository	R-58-F-Ob	NI

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-59	Verificare che l'utente possa filtrare le repository tramite barra di ricerca testuale	R-59-F-De	NI
TS-60	Verificare che l'utente possa filtrare le repository tramite selezione di filtri multipli (linguaggio, tag, coverage, voto doc)	R-60-F-De	NI
TS-61	Verificare che il sistema permetta la selezione di filtri di ricerca multipli per le repository	R-61-F-De	NI
TS-62	Verificare che l'utente possa ordinare la lista delle repository	R-62-F-De	NI
TS-63	Verificare che l'utente possa visualizzare il dettaglio di una repository	R-63-F-Ob	NI
TS-64	Verificare che il sistema presenti la sezione completa di analisi dei test della repository	R-64-F-Ob	NI
TS-65	Verificare che il sistema mostri la percentuale di code coverage ^G	R-65-F-De	NI
TS-66	Verificare che il sistema mostri l'elenco dei test con qualità insufficiente	R-66-F-Ob	NI
TS-67	Verificare che il sistema mostri la percentuale di test passati	R-67-F-De	NI
TS-68	Verificare che il sistema mostri l'elenco dei test non passati	R-68-F-De	NI
TS-69	Verificare che il sistema mostri un messaggio informativo se nessun test è rilevato	R-69-F-De	NI
TS-70	Verificare che il sistema presenti la sezione delle informazioni tecniche (linguaggi, librerie, framework ^G)	R-70-F-Ob	NI
TS-71	Verificare che il sistema mostri la lista dei linguaggi rilevati	R-71-F-Ob	NI
TS-72	Verificare che il sistema mostri la lista delle librerie rilevate	R-72-F-Ob	NI
TS-73	Verificare che il sistema mostri la lista dei framework ^G rilevati	R-73-F-Ob	NI
TS-74	Verificare che il sistema mostri grafici semplificati dei risultati OWASP	R-74-F-Ob	NI
TS-75	Verificare che il sistema mostri un elenco ordinato delle vulnerabilità ^G OWASP	R-75-F-Ob	NI

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-76	Verificare che il sistema mostri per ciascuna vulnerabilità ^G : nome/tipo, file di origine e categoria di criticità OWASP	R-76-F-Ob	NI
TS-77	Verificare che il sistema fornisca i dettagli per ogni vulnerabilità ^G	R-77-F-De	NI
TS-78	Verificare che il sistema presenti la sezione di analisi della documentazione della repository	R-78-F-Ob	NI
TS-79	Verificare che il sistema mostri un voto complessivo della qualità documentale	R-79-F-Ob	NI
TS-80	Verificare che il sistema mostri consigli per il miglioramento del README	R-80-F-De	NI
TS-81	Verificare che il sistema elenchi sezioni o documenti standard mancanti	R-81-F-Ob	NI
TS-82	Verificare che il sistema mostri suggerimenti sulla qualità del codice	R-82-F-De	NI
TS-83	Verificare che il sistema mostri un messaggio informativo se non sono disponibili dati di scansione per una repository	R-83-F-Ob	NI
TS-84	Verificare che il sistema permetta la selezione del branch ^G per la visualizzazione	R-84-F-Ob	NI
TS-85	Verificare che il sistema mostri la lista dei branch ^G disponibili per una repository	R-85-F-Ob	NI
TS-86	Verificare che il sistema notifichi l'errore se non sono disponibili branch ^G validi per una repository	R-86-F-Ob	NI
TS-87	Verificare che l'utente possa visualizzare una visione aggregata del workspace	R-87-F-Ob	NI
TS-88	Verificare che l'utente possa filtrare la visione aggregata per tag ^G raccolta ^G	R-88-F-De	NI
TS-89	Verificare che il sistema mostri le metriche aggregate dei test (coverage medio, repository sopra soglia, coverage minimo)	R-89-F-Ob	NI
TS-90	Verificare che il sistema mostri grafici aggregati di distribuzione linguaggi e framework ^G del workspace	R-90-F-Ob	NI
TS-91	Verificare che il sistema mostri percentuale repository sicure e grafico vulnerabilità ^G aggregate per gravità	R-91-F-Ob	NI

ID	Descrizione	Requisito ^G	Stato
TS-92	Verificare che il sistema mostri voto documentazione minimo, medio, massimo e grafico distribuzione del workspace	R-92-F-Ob	NI
TS-93	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore se il workspace è vuoto o senza repository nella visione aggregata	R-93-F-Ob	NI
TS-94	Verificare che l'utente possa aggiornare le informazioni sulle repository in base all'ultima scansione	R-94-F-Ob	NI
TS-95	Verificare l'integrazione con CI/CD (GitHub ^G Actions ^G)	R-95-F-Op	NI
TS-96	Verificare l'analisi storica e il confronto tra versioni	R-96-F-Op	NI
TS-97	Verificare il ranking dei progetti per qualità complessiva	R-97-F-Op	NI
TS-98	Verificare la remediation interattiva con anteprima	R-98-F-Op	NI
TS-99	Verificare le notifiche integrate (Slack/Teams/Email)	R-99-F-Op	NI
TS-100	Verificare il plugin system per nuovi agenti di analisi	R-100-F-Op	NI

4.2.1 Tracciamento dei Test di Sistema

Codice Test	Codice Requisito ^G
TS-01	R-1-F-Ob
TS-02	R-2-F-Ob
TS-03	R-3-F-Ob
TS-04	R-4-F-De
TS-05	R-5-F-De
TS-06	R-6-F-Ob
TS-07	R-7-F-Ob
TS-08	R-8-F-Ob
TS-09	R-9-F-Ob
TS-10	R-10-F-Ob

Codice Test	Codice Requisito ^G
TS-11	R-11-F-Ob
TS-12	R-12-F-Ob
TS-13	R-13-F-Ob
TS-14	R-14-F-Ob
TS-15	R-15-F-Ob
TS-16	R-16-F-Ob
TS-17	R-17-F-Ob
TS-18	R-18-F-Ob
TS-19	R-19-F-Ob
TS-20	R-20-F-Ob
TS-21	R-21-F-De
TS-22	R-22-F-De
TS-23	R-23-F-Ob
TS-24	R-24-F-Ob
TS-25	R-25-F-Ob
TS-26	R-26-F-De
TS-27	R-27-F-De
TS-28	R-28-F-De
TS-29	R-29-F-De
TS-30	R-30-F-Ob
TS-31	R-31-F-Ob
TS-32	R-32-F-Ob
TS-33	R-33-F-Ob
TS-34	R-34-F-Ob
TS-35	R-35-F-Ob
TS-36	R-36-F-Ob
TS-37	R-37-F-Ob
TS-38	R-38-F-Ob
TS-39	R-39-F-Ob
TS-40	R-40-F-Ob
TS-41	R-41-F-Ob
TS-42	R-42-F-Ob
TS-43	R-43-F-Ob

Codice Test	Codice Requisito ^G
TS-44	R-44-F-Ob
TS-45	R-45-F-De
TS-46	R-46-F-De
TS-47	R-47-F-De
TS-48	R-48-F-De
TS-49	R-49-F-De
TS-50	R-50-F-De
TS-51	R-51-F-Ob
TS-52	R-52-F-Ob
TS-53	R-53-F-Ob
TS-54	R-54-F-Ob
TS-55	R-55-F-Ob
TS-56	R-56-F-Ob
TS-57	R-57-F-Ob
TS-58	R-58-F-Ob
TS-59	R-59-F-De
TS-60	R-60-F-De
TS-61	R-61-F-De
TS-62	R-62-F-De
TS-63	R-63-F-Ob
TS-64	R-64-F-Ob
TS-65	R-65-F-De
TS-66	R-66-F-Ob
TS-67	R-67-F-De
TS-68	R-68-F-De
TS-69	R-69-F-De
TS-70	R-70-F-Ob
TS-71	R-71-F-Ob
TS-72	R-72-F-Ob
TS-73	R-73-F-Ob
TS-74	R-74-F-Ob
TS-75	R-75-F-Ob
TS-76	R-76-F-Ob

Codice Test	Codice Requisito ^G
TS-77	R-77-F-De
TS-78	R-78-F-Ob
TS-79	R-79-F-Ob
TS-80	R-80-F-De
TS-81	R-81-F-Ob
TS-82	R-82-F-De
TS-83	R-83-F-Ob
TS-84	R-84-F-Ob
TS-85	R-85-F-Ob
TS-86	R-86-F-Ob
TS-87	R-87-F-Ob
TS-88	R-88-F-De
TS-89	R-89-F-Ob
TS-90	R-90-F-Ob
TS-91	R-91-F-Ob
TS-92	R-92-F-Ob
TS-93	R-93-F-Ob
TS-94	R-94-F-Ob
TS-95	R-95-F-Op
TS-96	R-96-F-Op
TS-97	R-97-F-Op
TS-98	R-98-F-Op
TS-99	R-99-F-Op
TS-100	R-100-F-Op

4.3 Test di Accettazione

Questi test servono a confermare che il prodotto soddisfi le aspettative del cliente e degli utenti finali. Superare questi test garantisce che il software è pronto per l'uso reale e può essere rilasciato ufficialmente.

ID	Descrizione	Stato
TA-01	Verificare che il prodotto permetta la registrazione di un nuovo utente con username, email e password, con gestione degli errori	NI

ID	Descrizione	Stato
TA-02	Verificare che il prodotto permetta la conferma della registrazione tramite codice OTP	NI
TA-03	Verificare che il prodotto permetta l'autenticazione di un utente tramite login con credenziali, con gestione degli errori	NI
TA-04	Verificare che il prodotto permetta il recupero della password tramite OTP, con gestione degli errori	NI
TA-05	Verificare che il prodotto permetta la creazione di un workspace con assegnazione automatica del ruolo di owner, con gestione degli errori	NI
TA-06	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione della lista dei workspace con nome e owner	NI
TA-07	Verificare che il prodotto permetta la ricerca di workspace per nome	NI
TA-08	Verificare che il prodotto permetta l'invito di utenti in un workspace con assegnazione di ruolo, con gestione degli errori	NI
TA-09	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione e gestione degli inviti ricevuti (accettazione/rifiuto) con dettagli	NI
TA-10	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione degli utenti e dei ruoli di un workspace con dettagli	NI
TA-11	Verificare che il prodotto permetta la rimozione di un utente da un workspace	NI
TA-12	Verificare che il prodotto permetta la verifica automatica dello stato di aggiornamento delle repository tramite GitHub ^G , con gestione degli errori di connessione	NI
TA-13	Verificare che il prodotto permetta la gestione dei tag ^G raccolta ^G (creazione, assegnazione, rimozione, eliminazione) con gestione degli errori	NI
TA-14	Verificare che il prodotto permetta l'aggiunta di repository GitHub ^G a un workspace con validazione del link e del PAT, con gestione degli errori	NI
TA-15	Verificare che il prodotto permetta la rimozione di repository da un workspace con gestione delle scansioni in corso e possibilità di annullamento	NI
TA-16	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione della lista delle repository con informazioni sintetiche (nome, data scansione, criticità, voto documentazione ^G , code coverage ^G)	NI
TA-17	Verificare che il prodotto permetta la ricerca testuale e il filtraggio delle repository tramite filtri multipli	NI

ID	Descrizione	Stato
TA-18	Verificare che il prodotto permetta l'ordinamento della lista delle repository	NI
TA-19	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione del dettaglio di una repository con selezione del branch ^G e gestione dell'assenza di scansioni	NI
TA-20	Verificare che il prodotto permetta l'avvio di una scansione (workspace, singola repository, insieme di repository) e ne mostri lo stato	NI
TA-21	Verificare che il prodotto permetta l'annullamento di una scansione in corso con notifica degli errori	NI
TA-22	Verificare che il prodotto mostri i risultati dell'analisi dei test (coverage, test insufficienti, test passati, test non passati, messaggio assenza test)	NI
TA-23	Verificare che il prodotto mostri le informazioni tecniche della repository (linguaggi, librerie, framework ^G)	NI
TA-24	Verificare che il prodotto mostri i risultati dell'analisi di sicurezza OWASP (grafici semplificati, elenco vulnerabilità ^G con dettagli)	NI
TA-25	Verificare che il prodotto mostri i risultati dell'analisi documentale (voto complessivo, sezioni mancanti, consigli README)	NI
TA-26	Verificare che il prodotto mostri suggerimenti sulla qualità del codice	NI
TA-27	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione di una visione aggregata del workspace (test, info tecniche, sicurezza, documentazione ^G) con filtro per tag ^G e gestione degli errori	NI
TA-28	Verificare che il prodotto permetta l'aggiornamento delle informazioni delle repository	NI
TA-29	Verificare che il prodotto esegua l'analisi tramite clonazione, distribuzione agli agenti, aggregazione dei risultati e salvataggio del report ^G finale	NI
TA-30	Verificare che il prodotto gestisca correttamente URL o PAT non validi durante le operazioni con GitHub ^G	NI
TA-31	Verificare che l'architettura sia ad agenti coordinati da un orchestratore autocratico ^G	NI

5 Cruscotto di Valutazione

In questa sezione vengono riportati i risultati delle misurazioni effettuate tramite le metriche definite nei capitoli precedenti (Qualità di Processo e di Prodotto).

L'obiettivo del cruscotto è fornire una visione chiara e immediata dell'andamento del progetto. Attraverso l'analisi dei grafici, è possibile valutare se il team sta rispettando gli obiettivi di efficienza pianificati e se il livello qualitativo del software prodotto è conforme alle aspettative.

I dati raccolti permettono di individuare eventuali criticità e di intervenire con azioni correttive mirate.

5.1 Earned Value e Planned Value (MPC-01/02)

MPC01 - Earned Value (EV) e MPC02 - Planned Value (PV)




Figura 1: Andamento di Earned Value e Planned Value

RTB

Dal grafico emerge un ritardo temporale crescente tra lo Sprint^G 2 e lo Sprint^G 4, dove l'Earned Value (EV) rimane costantemente sotto il Planned Value (PV) a causa di sottostime e sessioni d'esame. Tuttavia, lo Sprint^G 5 segna il punto di svolta: l'accelerazione dell'EV porta la curva a ricongiungersi quasi totalmente con il PV, dimostrando il successo delle contromisure del team. L'Estimate At Completion (EAC) si mantiene stabile sopra i 10.000€, confermando che, nonostante il ritardo iniziale, le previsioni di spesa finale restano coerenti con l'investimento. In conclusione, il progetto ha recuperato terreno e procede verso la Product Baseline con un budget sotto controllo.

PB

Dal grafico esteso fino al termine della fase di Product Baseline, si osserva che tra lo Sprint 7 e lo Sprint 11 l'Earned Value (EV) si mantiene costantemente a un livello lievemente inferiore

rispetto al Planned Value (PV), indicando un leggero ritardo strutturale durante le fasi centrali dello sviluppo. Tuttavia, a partire dallo Sprint 9 si registra una decisa accelerazione di entrambe le curve, a dimostrazione di un forte incremento del valore prodotto. L'Estimate At Completion (EAC), che all'inizio di questa fase si attestava su valori superiori ai 14.000€ per effetto delle inefficienze pregresse, mostra un trend progressivamente decrescente negli ultimi periodi. Nello Sprint 12, lo sforzo conclusivo del team permette il ricongiungimento tra EV e PV.

5.2 Actual Cost e Estimate to Complete (MPC-03/07)

MPC03 - Actual Cost (AC) e MPC07 - Estimate to Complete (ETC)




Figura 2: Andamento di AC-ETC

RTB

Dal grafico si evince un aumento costante dell'Actual Cost (AC) durante i primi 4 sprint^G, con un picco significativo nello Sprint^G 4 a causa di sottostime e sessioni d'esame. Tuttavia, a partire dallo Sprint^G 5, l'AC si stabilizza e mostra una leggera diminuzione, indicando un miglioramento nella gestione dei costi. L'Estimate to Complete (ETC) rimane relativamente stabile, suggerendo che le previsioni di completamento del progetto non sono state significativamente influenzate dalle variazioni dell'AC. In conclusione, nonostante le difficoltà iniziali, il team è riuscito a contenere i costi e a mantenere le stime di completamento sotto controllo.

PB

Nella fase di Product Baseline, l'Actual Cost (AC) cresce in modo progressivo, registrando un'impennata a partire dallo Sprint^G 9 dovuta allo sforzo conclusivo di sviluppo e validazione. Simmetricamente, l'Estimate to Complete (ETC) decresce con regolarità fino ad azzerarsi nello Sprint^G 12, a conferma del completamento delle attività. Risulta positivo l'andamento dell'Estimate At Completion (EAC) che, dopo essersi mantenuto alto nella fase centrale, flette negli ultimi periodi per convergere in modo esatto con l'AC finale. In sintesi, il team ha gestito il carico conclusivo ottimizzando l'esecuzione e chiudendo il progetto in calo rispetto alle stime di picco.

5.3 Cost Performance Index e Schedule Performance Index (MPC-04/05)




Figura 3: Andamento di CPI-SPI

RTB

Dal grafico emerge un trend iniziale negativo per entrambi gli indici, con il Cost Performance Index (CPI) che scende sotto 1 e il Schedule Performance Index (SPI) che si mantiene anch'esso sotto 1, indicando inefficienze sia nei costi che nella pianificazione. Tuttavia, a partire dallo Sprint^G 5, entrambi gli indici mostrano un miglioramento significativo: il CPI si avvicina a 1, suggerendo una gestione più efficiente dei costi, mentre lo SPI si avvicina anch'esso a 1, indicando un recupero nella pianificazione. In conclusione, nonostante le difficoltà iniziali, il team è riuscito a migliorare sia la performance dei costi che quella della pianificazione, avvicinandosi agli obiettivi prefissati.

PB

Nella fase di Product Baseline, entrambi gli indici registrano un costante e progressivo miglioramento verso il valore ottimale. Lo Schedule Performance Index (SPI) cresce con regolarità a partire dallo Sprint^G 7, confermando il continuo riassorbimento del ritardo accumulato. Il Cost Performance Index (CPI), dopo essersi mantenuto stabile, sale in modo deciso negli ultimi sprint fino a raggiungere esattamente quota 1 nello Sprint^G 12. In sintesi, il team ha saputo correggere le inefficienze pregresse, chiudendo il progetto in perfetto allineamento con il budget e con un recupero quasi totale della pianificazione temporale.

5.4 Estimate At Completion (MPC-06)

MPC06 - Estimate At Completion (EAC)




Figura 4: Andamento di EAC

RTB

Dal grafico si osserva un aumento costante dell'Estimate At Completion (EAC) durante i primi 4 sprint^G, con un picco significativo nello Sprint^G 4 a causa di sottostime e sessioni d'esame. Tuttavia, a partire dallo Sprint^G 5, l'EAC si stabilizza e mostra una leggera diminuzione, indicando che le contromisure adottate dal team hanno avuto successo nel contenere le previsioni di spesa finale. In conclusione, nonostante le difficoltà iniziali, il progetto sembra essere tornato su una traiettoria più sostenibile in termini di costi, con l'EAC che si mantiene sotto controllo.

PB

Nella fase di Product Baseline, l'Estimate At Completion (EAC) permane oltre il limite superiore di budget fino allo Sprint^G 9, dove registra un ultimo picco. Successivamente, la curva mostra una rapida e decisa flessione: l'indicatore rientra nei parametri di tolleranza e, nello Sprint^G 12, converge in modo esatto con il Budget at Completion (BAC). In sintesi, il team ha compensato con successo le criticità della fase centrale, riportando i costi finali in perfetta linea con il preventivo originario.

5.5 Time Estimate At Completion (MPC-08)




Figura 5: Andamento di TEAC

RTB

Dal grafico si evince un aumento costante del Time Estimate At Completion (TEAC) durante i primi 4 sprint^G, con un picco significativo nello Sprint^G 4 a causa di sottostime e sessioni d'esame. Tuttavia, a partire dallo Sprint^G 5, il TEAC si stabilizza e mostra una leggera diminuzione, indicando che le contromisure adottate dal team hanno avuto successo nel contenere le previsioni di completamento del progetto. In conclusione, nonostante le difficoltà iniziali, il progetto sembra essere tornato su una traiettoria più sostenibile in termini di tempo, con il TEAC che si mantiene sotto controllo.

PB

Nella fase di Product Baseline, il Time Estimate At Completion (TEAC) consolida in modo netto il proprio trend decrescente. Dallo Sprint^G 7 in avanti, l'indicatore si riduce con regolarità fino a quasi convergere con la durata pianificata durante lo Sprint^G 12. In sintesi, il team ha riassorbito gran parte del ritardo temporale accumulato nella fase iniziale, chiudendo il progetto con pochi ritardi.

5.6 Requirements Stability Index (MPC-09)




Figura 6: Andamento di RSI

RTB

Dal grafico si osserva una stabilità iniziale del Requirements Stability Index (RSI) durante i primi 3 sprint^G, con valori vicini a 1, indicando che i requisiti sono rimasti relativamente stabili. Tuttavia, nello Sprint^G 4 si verifica un calo significativo dell'RSI, infatti in questo periodo sono stati rivisti e sistemati i requisiti. A partire dallo Sprint^G 5, l'RSI mostra un miglioramento e si avvicina nuovamente a 1, indicando che il team è riuscito a stabilizzare i requisiti e a ridurre le modifiche. In conclusione, nonostante le difficoltà iniziali, il progetto sembra essere tornato su una traiettoria più stabile in termini di requisiti.

PB

Nella fase di Product Baseline, l'indice RSI subisce un brusco calo nello Sprint^G 7, scendendo temporaneamente sotto la soglia minima a causa di un'importante revisione e rinegoziazione dei requisiti necessaria per l'avvio dell'ultima fase. Tuttavia, il riassetto si è rivelato efficace e definitivo: a partire dallo Sprint^G 8, l'indice si riporta immediatamente al valore ottimale del 100

5.7 Indice di Gulpease (MPC-10)




Figura 7: Andamento della leggibilità dei documenti

RTB

Dal grafico si osserva un miglioramento costante dell'Indice di Gulpease durante i primi 4 sprint^G, con valori che si avvicinano a 50, indicando una discreta leggibilità della documentazione^G. Ad ogni sprint^G l'indice cresce, indicando che, nonostante l'aumento della dimensione della documentazione^G, la qualità continua a migliorare. Questo indica che il team è riuscito a migliorare la leggibilità dei documenti nonostante l'aumento del carico di lavoro. In conclusione, la qualità della documentazione^G è in costante miglioramento, con l'Indice di Gulpease che si avvicina a livelli ottimali.

PB

Nella fase di Product Baseline, l'Indice di Gulpease conferma una solida stabilità per tutti i documenti^G preesistenti, che consolidano i propri valori ampiamente sopra la soglia minima, stabilizzandosi tra 45 e 50. Risulta particolarmente rilevante l'introduzione dei nuovi documenti tecnici: la Specifica, che dopo un lieve assestamento iniziale registra un netto miglioramento allo Sprint^G 11 superando quota 50, e il Manuale, che si attesta fin dal suo esordio sui medesimi livelli virtuosi. In sintesi, il team ha preservato e incrementato la leggibilità complessiva, gestendo con successo l'impatto derivante dalla stesura di nuova e complessa documentazione^G.

5.8 Indice di Gulpease Verbali (MPC-10)

MPC10 - Indice Gulpease Verbali




Figura 8: Andamento della leggibilità dei verbali

RTB

Dal grafico si osserva che in linea di massima la stesura dei verbali mantiene un indice di Gulpease superiore a 40, indicando una buona leggibilità. In particolare si evidenzia una qualità di scrittura abbastanza regolare per tutti i verbali redatti durante il progetto, con un picco di leggibilità nello Sprint 5, dove l'indice supera i 60. Questo suggerisce che il team ha prestato particolare attenzione alla chiarezza e alla comprensibilità dei verbali in quel periodo. In conclusione, la qualità dei verbali è generalmente buona, con l'Indice di Gulpease che si mantiene a livelli accettabili.

PB

Nella fase di Product Baseline (verbali successivi al 14-01), l'Indice di Gulpease mostra un andamento più lineare rispetto alla prima fase del progetto. Nonostante non si registrino più i picchi di eccellenza visti in precedenza (valori superiori a 60), l'indice si stabilizza in modo rassicurante all'interno del range di accettabilità, oscillando costantemente tra i 40 e i 50 punti. Questo andamento, seppur indicativo di testi più densi e tecnici, conferma che il team è riuscito a mantenere la leggibilità dei verbali sempre al di sopra della soglia minima critica per tutta la durata conclusiva del progetto.

5.9 Correttezza Ortografica (MPC-11)

Monitoraggio degli errori ortografici presenti nella documentazione^G prodotta (Piano Qualifica, Analisi dei Requisiti^G, ecc.).




Figura 9: Andamento degli errori ortografici presenti nei documenti

RTB

Dal grafico si osserva un miglioramento costante nella correttezza ortografica dei documenti prodotti durante il progetto. Nei primi 3 sprint^G, il numero di errori ortografici è contenuto ma è comunque superiore a zero. Il team ha preso fin da subito contromisure per ridurre gli errori. In conclusione, la correttezza ortografica è notevolmente migliorata nel corso del progetto, contribuendo a una comunicazione più chiara e professionale.

PB

Nella fase di Product Baseline, la documentazione preesistente mantiene un livello di eccellenza, registrando la totale assenza di errori ortografici per l'intero periodo. Si rileva tuttavia la comparsa di alcune isolate imperfezioni tra lo Sprint^G 9 e lo Sprint^G 11: queste sono fisiologicamente legate alla prima stesura dei nuovi e corposi documenti tecnici (Specifica e Manuale). Grazie ai processi interni di verifica, tali sviste sono state prontamente individuate e sanate, permettendo al team di azzerare nuovamente il conteggio nello Sprint^G 12.

5.10 Quality metrics satisfied (MPC-14)




Figura 10: Andamento delle metriche soddisfatte

RTB

Dal grafico si osserva un miglioramento abbastanza costante nel numero di metriche soddisfatte durante il progetto. Nei primi 3 sprint^G, il numero di metriche soddisfatte è relativamente basso, ma a partire dallo Sprint^G 4 si nota un aumento significativo, con un picco nello Sprint^G 5. Questo indica che il team ha adottato efficacemente le contromisure per migliorare la qualità del prodotto e del processo, portando a un maggior numero di metriche soddisfatte. In conclusione, il progetto ha mostrato un progresso significativo nel soddisfare le metriche di qualità, contribuendo al successo complessivo del progetto.

PB

Nella fase di Product Baseline, la percentuale di metriche soddisfatte subisce una fisiologica flessione nello Sprint^G 7, pur mantenendosi saldamente al di sopra del valore minimo. Il team dimostra tuttavia una rapida capacità di riallineamento: la curva risale immediatamente, per poi compiere lo scatto decisivo nello Sprint^G 10, dove raggiunge il valore ottimale del 100

5.11 Sprint Goal Achievement (MPC-15)




Figura 11: Andamento dello Sprint Goal Achievement

RTB

Il grafico evidenzia come negli sprint 4 e 5 il gruppo non abbia raggiunto il massimo degli obiettivi pianificati. Questo scostamento è riconducibile principalmente a due fattori: la sovrapposizione del periodo di sessione universitaria, che ha ridotto la disponibilità effettiva dei membri del team, e una sottostima iniziale del carico di lavoro necessario per completare le attività previste. Il gruppo ha preso atto di questa criticità e intende adottare una pianificazione più conservativa negli sprint futuri, tenendo conto dei periodi di minor disponibilità e calibrando il carico di lavoro in modo più realistico rispetto alle risorse effettivamente disponibili.

PB

Nella fase di Product Baseline, l'indice di Sprint^G Goal Achievement si mantiene stabilmente al di sopra del valore minimo per l'intero periodo, confermando l'efficacia della pianificazione più conservativa adottata al termine della fase precedente. Tra lo Sprint^G 7 e lo Sprint^G 11, il raggiungimento degli obiettivi oscilla positivamente tra l'85

5.12 Requisiti Obbligatori Soddisfatti (MPD-01)




Figura 12: Andamento dei requisiti obbligatori soddisfatti

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

5.13 Requisiti Desiderabili e Opzionali Soddisfatti (MPD-02/03)




Figura 13: Andamento dei requisiti desiderabili e opzionali soddisfatti

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

5.14 Condition Coverage (MPD-04)




Figura 14: Andamento della Condition Coverage

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

5.15 Scan Response Time (MPD-05)




Figura 15: Andamento del Scan Response Time

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

5.16 Facilità di utilizzo (MPD-06)




Figura 16: Andamento della Facilità di utilizzo

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

5.17 Tempo medio di apprendimento (MPD-07)




Figura 17: Andamento del Tempo medio di apprendimento

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

5.18 Linee per Metodo (MPD-09)




Figura 18: Andamento delle Linee per Metodo

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

5.19 Parametri per Metodo (MPD-10)




Figura 19: Andamento dei Parametri per Metodo

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB

5.20 Attributi per Classe (MPD-11)




Figura 20: Andamento degli Attributi per Classe

RTB

Metrica non disponibile per la fase di RTB.

PB