



Verbale interno

17 Marzo 2026

Autore	Alessandro Morabito
---------------	---------------------

Verificatore	Lorenzo Grolla
---------------------	----------------

Approvazione	Giulia Romanato
---------------------	-----------------

Indice

1	Informazioni introduttive	2
1.1	Durata e luogo	2
1.2	Partecipanti	2
2	Contenuto della riunione	2
2.1	Ordine del giorno	2
2.2	Riassunto della discussione	3
2.2.1	Retrospettiva	3
2.2.2	Discussione sul prossimo Sprint	3
3	Decisioni e azioni	4

1 Informazioni introduttive

1.1 Durata e luogo

- **Inizio:** 15:30
- **Fine:** 18:00
- **Luogo:** Chiamata Discord

1.2 Partecipanti

Nome e Cognome	Presente	Assente
Damiano Berti	☒	☐
Alessandro Frison	☒	☐
Lorenzo Grolla	☒	☐
Nicolò Lattanzio	☒	☐
Alessandro Morabito	☒	☐
Giacomo Nalotto	☒	☐
Giulia Romanato	☒	☐

2 Contenuto della riunione

2.1 Ordine del giorno

1. Retrospettiva dello Sprint
2. Definizione degli obiettivi del prossimo Sprint
3. Aggiornamento durata Sprint successivi

2.2 Riassunto della discussione

2.2.1 Retrospettiva

Durante la retrospettiva dello Sprint sono state identificate le principali problematiche tecniche e organizzative nel lavoro svolto:

- **Backend:** difficoltà nell'identificazione dei moduli, con necessità di un approccio più strutturato.
- **Frontend:** architettura in ritardo rispetto alle aspettative, richiedendo ulteriore lavoro per raggiungere una maturità adeguata.
- **UML:** mancanza di una rappresentazione per l'autenticazione e l'autorizzazione, sia all'interno del software che nell'interazione con AWS Cognito.
- **Collaborazione:** contributi caricati in modo irregolare e non tempestivo, causando ritardi nella condivisione delle informazioni.

2.2.2 Discussione sul prossimo Sprint

L'obiettivo principale del prossimo sprint è la conclusione della fase di progettazione, con focus sulla risoluzione delle problematiche emerse durante la retrospettiva. Gli obiettivi tecnici individuati sono:

- **Architettura backend:** identificazione dei moduli e raffinamento dell'architettura, dopo aver individuato le *best practice* di riferimento.
- **Architettura frontend:** definizione di un'architettura più solida e stesura di una lista dettagliata delle pagine da implementare.
- **Autenticazione e autorizzazione:** realizzazione del diagramma UML per chiarire le interazioni tra i componenti e con AWS Cognito.
- **Container e scansione:** controllo del lancio della scansione, definizione del funzionamento del salvataggio del report e verifica della connessione tra backend e container del servizio. La questione verrà posta anche all'azienda.

Dal punto di vista organizzativo, il team ha deciso di:

- Suddividere le attività in modo che ciascuno lavori sulle porzioni di progetto non trattate nello sprint precedente.
- Mantenere un ritmo di lavoro regolare, aumentando il numero di riunioni settimanali per monitorare lo stato di avanzamento.

In vista dell'incontro con la proponente previsto per giovedì 19 marzo, sono state individuate le seguenti domande da porre all'azienda:

1. È possibile limitare l'analisi della documentazione esclusivamente al README? Andare ad analizzare tutti i file in repository, come precedentemente richiesto, diventerebbe molto dispendioso in termini di denaro.
2. Su GitHub quando viene eliminato un branch e ne viene creato un altro sotto lo stesso nome non c'è modo di rilevare la differenza tra i due. È da considerarsi un problema?
3. Deve essere possibile effettuare due scansioni in contemporanea sullo stesso repository? E sullo stesso branch?

4. Se un repository appartiene a due workspace diversi, un report prodotto da una scansione effettuata all'interno di un workspace deve essere visibile anche all'interno dell'altro workspace?
5. Quanto deve essere estendibile un container di lancio scansione, considerando che ci si aspetta l'esistenza di container diversi per configurazioni di repository diverse?
6. Ci sono consigli in merito alla connessione tra backend e container?
7. È possibile diminuire il focus sulla parte di frontend, vista la scadenza prevista per il 17 aprile?

3 Decisioni e azioni

Codice	Descrizione	Assegnatario
DEC-PB-8	Individuazione delle domande per proponente	Tutti
AZ-PB-5	Design e lista pagine	Alessandro Morabito, Lorenzo Grolla, Nicolò Lattanzio
AZ-PB-6	Definire architettura frontend	Alessandro Morabito, Alessandro Frison, Lorenzo Grolla, Giacomo Nalotto
AZ-PB-7	Identificare i moduli di backend	Alessandro Morabito, Giulia Romanato, Giacomo Nalotto, Damiano Berti
AZ-PB-8	Gestione autenticazione	Alessandro Frison, Lorenzo Grolla