



Verbale interno

7 Aprile 2026

Autore Giacomo Nalotto

Verificatore

Approvazione Alessandro Frison

Indice

1	Informazioni introduttive	2
1.1	Durata e luogo	2
1.2	Partecipanti	2
2	Contenuto della riunione	2
2.1	Ordine del giorno	2
3	Riassunto della discussione	3
3.1	Discussione sullo stato di progettazione	3
3.2	Retrospektiva dello sprint	3
3.3	Definizione degli obiettivi del prossimo sprint	3
4	Decisioni e azioni	4

1 Informazioni introduttive

1.1 Durata e luogo

- **Inizio:** 9:30
- **Fine:** 11:00
- **Luogo:** Chiamata Discord

1.2 Partecipanti

Nome e Cognome	Presente	Assente
Damiano Berti	☒	☐
Alessandro Frison	☐	☒
Lorenzo Grolla	☒	☐
Nicolò Lattanzio	☒	☐
Alessandro Morabito	☒	☐
Giacomo Nalotto	☒	☐
Giulia Romanato	☒	☐

2 Contenuto della riunione

2.1 Ordine del giorno

1. Allineamento fase di progettazione
2. Retrospettiva dello Sprint
3. Definizione degli obiettivi del prossimo Sprint

3 Riassunto della discussione

3.1 Discussione sullo stato di progettazione

La riunione si è aperta con un'analisi di ciò di cui si è discusso durante l'incontro avuto precedentemente alla riunione con il prof. Cardin. Il gruppo ha concordato sulla necessità di avere una visione architeturale solida in vista dell'imminente traguardo della revisione PB (Product Baseline). L'obiettivo principale di questa fase di analisi è stato quello di valutare la robustezza delle scelte fatte finora.

3.2 Retrospettiva dello sprint

Il team ha effettuato la retrospettiva dello sprint appena concluso, passando in rassegna le funzionalità sviluppate, integrate, i risultati raggiunti dimostrano un avanzamento significativo. Nel dettaglio, gli obiettivi portati a termine con successo sono i seguenti:

- gestione del ciclo di vita dei Workspace
- gestione degli inviti
- modulo User backend
- visualizzazione dei membri del Workspace
- gestione dei Repository

3.3 Definizione degli obiettivi del prossimo sprint

L'ultima fase della riunione è stata dedicata alla pianificazione del prossimo sprint. Tutte le attività schedate sono state pensate e inserite nel backlog con l'obiettivo di arrivare preparati alla revisione PB. Per raggiungere questo traguardo, il gruppo si impegna a completare i seguenti obiettivi:

- refactoring e sistemazione dell'architettura
- implementazione massiva dei test
- sviluppo frontend
- stesura della Specifica Tecnica

4 Decisioni e azioni

Codice	Descrizione	Assegnatario
AZ-PB-022	refactoring architettura backend per la standardizzazione del passaggio dati	Giulia Romanato, Damiano Berti
AZ-PB-023	implementazione test per modulo	Alessandro Frison, Giacomo Nalotto, Alessandro Morabito
AZ-PB-024	sviluppo frontend dei moduli userWorkspace, repository e report	Lorenzo Grolla
AZ-PB-025	stesura mdoulo Workspace del documento di Specifica Tecnica	Giulia Romanato, Damiano Berti, Giacomo Nalotto
AZ-PB-025	stesura mdoulo Workspace del documento di Specifica Tecnica	Giulia Romanato, Damiano Berti, Giacomo Nalotto
AZ-PB-026	stesura sezione Container del documento di Specifica Tecnica	Alessandro Morabito, Nicolò Lattanzio
AZ-PB-027	stesura sezione Frontend del documento di Specifica Tecnica	Lorenzo Grolla
AZ-PB-026	stesura modulo Scan del documento di Specifica Tecnica	Alessandro Frison
AZ-PB-026	stesura modulo Repository del documento di Specifica Tecnica	Giacomo Nalotto