



Verbale interno

01 Aprile 2026

Autore Damiano Berti

Verificatore Nicolò Lattanzio

Approvazione

Indice

1	Informazioni introduttive	2
1.1	Durata e luogo	2
1.2	Partecipanti	2
2	Contenuto della riunione	2
2.1	Ordine del giorno	2
3	Riassunto della discussione	3
3.1	Discussione sullo stato della progettazione	3
3.2	Retrospektiva dello sprint	3
3.3	Definizione degli obiettivi del prossimo sprint	3
4	Decisioni e azioni	4

1 Informazioni introduttive

1.1 Durata e luogo

- **Inizio:** 15:30
- **Fine:** 18:00
- **Luogo:** Chiamata Discord

1.2 Partecipanti

Nome e Cognome	Presente	Assente
Damiano Berti	☒	☐
Alessandro Frison	☒	☐
Lorenzo Grolla	☒	☐
Nicolò Lattanzio	☒	☐
Alessandro Morabito	☒	☐
Giacomo Nalotto	☒	☐
Giulia Romanato	☒	☐

2 Contenuto della riunione

2.1 Ordine del giorno

1. Discussione sullo stato della progettazione
2. Retrospettiva dello Sprint
3. Definizione degli obiettivi del prossimo Sprint

3 Riassunto della discussione

3.1 Discussione sullo stato della progettazione

Il gruppo ha discusso lo stato attuale della progettazione, in relazione all'incontro con il prof. Cardin. I problemi principali riscontrati riguardano la correttezza dell'implementazione dell'architettura layered del backend, si è discusso quindi di:

- introdurre interfacce tra i layer per ridurre l'accoppiamento tra i layer
- suddividere i service in lassi con meno responsabilità, in modo da semplificare la gestione delle dipendenze

Per quanto riguarda la progettazione del frontend, è confermata in via definitiva la scelta di adottare il model-view-viewmodel (MVVM) come pattern architetturale.

3.2 Retrospettiva dello sprint

La continuazione della progettazione si è svolta con alti e bassi, alternando decisioni che ci hanno soddisfatto a momenti di difficoltà nel trovare fonti utili per risolvere i dubbi.

L'incontro con il prof. Cardin ci ha permesso di individuare altri problemi e ci ha costretto a ripensare parti della progettazione. Ad ogni modo con le ultime decisioni prese dovrebbe essere quasi giunta al termine.

Anche il setup iniziale dello sviluppo ha dovuto rallentare a causa dei problemi sopracitati.

3.3 Definizione degli obiettivi del prossimo sprint

Data l'imminente conclusione della fase di progettazione, il gruppo ha quindi deciso di cominciare la fase di sviluppo, suddividendo lo sforzo necessario in task assegnate ai singoli membri del gruppo.

4 Decisioni e azioni

Codice	Descrizione	Assegnatario
DEC-PB-016	scelta pattern architetturale frontend model-view-viewmodel (MVVM)	tutto il gruppo
DEC-PB-017	introduzione interfacce tra i layer del backend e suddivisione dei service	tutto il gruppo
AZ-PB-016	continuazione progettazione	Alessandro Morabito, Giulia Romanato, Nicolò Lattanzio, Lorenzo Grolla
AZ-PB-017	sviluppo task relativa a gestione workspace	Giulia Romanato
AZ-PB-018	sviluppo task relativa a gestione user e guardia per token JWT	Damiano Berti
AZ-PB-019	sviluppo task relativa a gestione repository nel workspace	Lorenzo Grolla
AZ-PB-020	sviluppo task relativa alla gestione degli scan	Nicolò Lattanzio
AZ-PB-021	sviluppo task relativa agli inviti	Giacomo Nalotto