Verbale esterno

19 marzo 2026

Autore	Nicolò Lattanzio
Verificatore	
Approvazione	Giulia Romanato

Indice

1 Registro delle versioni **2**

2 Informazioni introduttive **2**
2.1 Durata e luogo 2
2.2 Partecipanti 2

3 Contenuto della riunione **2**
3.1 Ordine del giorno 2

4 Riassunto della discussione **3**
4.1 Discussione sull'analisi della documentazione 3
4.2 Gestione scelta del branch per scan delle repository 3
4.3 Gestione scansioni multiple per stessa repository 3
4.4 Condivisione dei dati e visibilità delle scansioni tra Workspace diversi 3
4.5 Estendibilità e gestione dei Container per le scansioni 3
4.6 Sicurezza e autenticazione per la comunicazione tra Container e Backend 3
4.7 Revisione funzionalità UI Frontend e rimozione grafici secondari per la deadline . 4

5 Decisioni e azioni **4**

1 Registro delle versioni

Versione	Data	Autore	Descrizione delle modifiche
1.0.0	/03/2026		Approvazione del verbale
0.1.0	/03/2026		Verifica del verbale
0.0.1	20/03/2026	Nicolò Lattanzio	Prima stesura del verbale

2 Informazioni introduttive

2.1 Durata e luogo

- **Inizio:** 14:40
- **Fine:** 15:10
- **Luogo:** Meeting Microsoft Teams

2.2 Partecipanti

Nome e Cognome	Presente	Assente
Damiano Berti	■	☐
Alessandro Frison	■	☐
Lorenzo Grolla	■	☐
Nicolò Lattanzio	■	☐
Alessandro Morabito	■	☐
Giacomo Nalotto	■	☐
Giulia Romanato	■	☐

3 Contenuto della riunione

3.1 Ordine del giorno

1. Discussione sull'analisi della documentazione
2. Gestione scelta del branch per scan delle repository
3. Gestione scansioni multiple per stessa repository
4. Condivisione dei dati e visibilità delle scansioni tra Workspace diversi
5. Estendibilità e gestione dei Container per le scansioni
6. Sicurezza e autenticazione per la comunicazione tra Container e Backend
7. Revisione funzionalità UI Frontend e rimozione grafici secondari per la deadline

4 Riassunto della discussione

4.1 Discussione sull'analisi della documentazione

E' stato discusso come deve essere formato un report della documentazione, ed e' stato deciso che un agente dovrebbe riuscire a fornire un report basdandosi sulla maggior parte dei file della repository oltre che al file Readme. Quindi sara' necessario definire se cio e' fattibile rimanendo all'interno del numero di token di contesto massimi dell'LLM scelto.

4.2 Gestione scelta del branch per scan delle repository

E' stata discussa la gestione della scelta del branch da scansionare per ogni repository; considerando che GitHub fornisce solo il nome per identificare il branch, c'e la possibilita che un nuovo branch, con nome identico ad un vecchio branch di cui si e' fatto lo scan, venga considerato uguale a quello precedente; e' stato deciso di ignorare la possibilita in quanto generalmente un nuovo branch con nome identico ad un vecchio branch avra' verosimilmente lo stesso obiettivo di quello precedente.

4.3 Gestione scansioni multiple per stessa repository

E' stata discussa la possibilità di ricevere richieste di scansione multiple per la stessa repository nello stesso momento; è stato deciso di non avere scansioni contemporanee sulla stessa repository e stesso branch.

4.4 Condivisione dei dati e visibilità delle scansioni tra Workspace diversi

È stato sollevato il dubbio su come gestire la visibilità delle scansioni nel caso in cui una stessa repository sia presente in più workspace. Si è stabilito che le scansioni devono essere visibili esclusivamente dagli utenti con ruoli specifici all'interno di quel determinato workspace, in modo da mantenere un rigoroso isolamento dei dati. Non ha senso rieseguire la scansione globale per tutti, ma la visibilità del report generato deve essere limitata a chi ne fa richiesta nel proprio ambiente.

4.5 Estendibilità e gestione dei Container per le scansioni

È emersa la questione di come far comunicare in modo sicuro il container (che effettua la scansione) e il backend. Esponendo un endpoint sul backend per ricevere il report, nasce un problema di sicurezza. Si è deciso di proteggere questo endpoint tramite autenticazione, ipotizzando l'uso di Cognito per verificare i permessi (es. tramite un token JWT associato al gruppo dell'utente) e impedire accessi non autorizzati.

4.6 Sicurezza e autenticazione per la comunicazione tra Container e Backend

Si è accennato alla possibilità di rendere estendibili i container lanciati dal backend per effettuare le scansioni. Il team ha concordato che ha senso utilizzare container separati in base alle diverse configurazioni o tipologie di repository da analizzare.

4.7 Revisione funzionalità UI Frontend e rimozione grafici secondari per la deadline

Considerando la scadenza del progetto (spostata al 17 aprile rispetto all'originaria previsione), si è deciso di snellire il carico di lavoro sul frontend. Sono stati tagliati elementi non essenziali per l'MVP, come i grafici a torta per la distribuzione dei framework e i grafici visivi per i voti della documentazione, privilegiando i dati tabellari o testuali già a disposizione.

5 Decisioni e azioni

Codice	Descrizione	Assegnatario
DEC-PB-001		Tutti
DEC-PB-002		Tutti
DEC-PB-003		Tutti
DEC-PB-004		Tutti
DEC-PB-005		Tutti
DEC-PB-006		Tutti
AZ-PB-001		Tutti

Firma del proponente