Verbale interno

4 Marzo 2026

Autore	Nicolò Lattanzio
Verificatore	
Approvazione	

Indice

1 Registro delle versioni **2**

2 Informazioni introduttive **2**
2.1 Durata e luogo 2
2.2 Partecipanti 2

3 Contenuto della riunione **2**
3.1 Ordine del giorno 2
3.2 Riassunto della discussione 3
3.2.1 Retrospettiva 3
3.2.2 Discussione sul prossimo Sprint 3

4 Decisioni e azioni **3**

1 Registro delle versioni

Versione	Data	Autore	Descrizione delle modifiche
1.0.0	04/03/2026		Approvazione del verbale
0.1.0	04/03/2026		Verifica del verbale
0.0.1	04/03/2026	Nicolò Lattanzio	Stesura del verbale

2 Informazioni introduttive

2.1 Durata e luogo

- **Inizio:** 15:15
- **Fine:** 17:45
- **Luogo:** Chiamata Discord

2.2 Partecipanti

Nome e Cognome	Presente	Assente
Damiano Berti	■	☐
Alessandro Frison	■	☐
Lorenzo Grolla	■	☐
Nicolò Lattanzio	■	☐
Alessandro Morabito	■	☐
Giacomo Nalotto	■	☐
Giulia Romanato	■	☐

3 Contenuto della riunione

3.1 Ordine del giorno

1. Retrospettiva dello Sprint
2. Definizione degli obiettivi del prossimo Sprint
3. Aggiornamento durata Sprint successivi

3.2 Riassunto della discussione

3.2.1 Retrospettiva

Durante la fase di retrospettiva si è discusso riguardo la presentazione dell'RTB al professor Cardin, avvenuta il 27/02/2026, discutendo di eventuali migliorie da apportare considerando i suggerimenti del professore in attesa di un suo riscontro finale.

3.2.2 Discussione sul prossimo Sprint

Durante la riunione sono emerse le seguente riflessioni relativamente al prossimo sprint:

- In attesa di ricevere un riscontro sulla prima parte dell'RTB da parte del professor Cardin, si è valutato come occupare i membri del gruppo in modo da non perdere tempo prezioso.
- Data l'attuale disponibilità di tempo riscontrata tra i vari membri del gruppo si è valutata la possibile riduzione della durata degli Sprint da 2 settimane a 1 settimana, al fine di aumentare la frequenza di riunioni e migliorare la gestione del progetto.

Al termine della discussione è stato identificato come responsabile del successivo Sprint (dal 05/03/2026 al 11/03/2026) Alessandro Morabito. La durata degli Sprint è quindi stata ridotta a 1 settimana.
Sono inoltre stati definiti i seguenti obiettivi dello Sprint:

- Invio candidatura per la seconda parte dell'RTB in caso di riscontro positivo sulla prima parte con il professor Cardin.
- Studio di pattern e architetture che potrebbero rivelarsi utili per la progettazione.

4 Decisioni e azioni

Codice	Descrizione	Assegnatario
DEC-RTB-049	Riduzione durata dei successivi Sprint ad 1 settimana	Tutti i membri del gruppo
AZ-RTB-063	Studio di pattern e architetture utili per la progettazione(palestra)	Tutti i membri del gruppo