Verbale interno

17 Marzo 2026

Autore	Alessandro Morabito
Verificatore	xxx
Approvazione	xxx

Indice

1 Informazioni introduttive **2**
1.1 Durata e luogo 2
1.2 Partecipanti 2

2 Contenuto della riunione **2**
2.1 Ordine del giorno 2
2.2 Riassunto della discussione 3
2.2.1 Retrospettiva 3
2.2.2 Discussione sul prossimo Sprint 3

3 Decisioni e azioni **4**

1 Informazioni introduttive

1.1 Durata e luogo

- **Inizio:** 15:30
- **Fine:** 18:00
- **Luogo:** Chiamata Discord

1.2 Partecipanti

Nome e Cognome	Presente	Assente
Damiano Berti	■	☐
Alessandro Frison	■	☐
Lorenzo Grolla	■	☐
Nicolò Lattanzio	■	☐
Alessandro Morabito	■	☐
Giacomo Nalotto	■	☐
Giulia Romanato	■	☐

2 Contenuto della riunione

2.1 Ordine del giorno

1. Retrospettiva dello Sprint
2. Definizione degli obiettivi del prossimo Sprint
3. Aggiornamento durata Sprint successivi

2.2 Riassunto della discussione

2.2.1 Retrospettiva

Durante la retrospettiva dello Sprint sono state identificate principali problematiche tecniche e organizzative nel lavoro svolto. È emersa una difficoltà nell'identificazione dei moduli nel backend che ha evidenziato la necessità di un approccio più strutturato. L'architettura del frontend risulta indietro rispetto alle aspettative, richiedendo ulteriore lavoro per raggiungere una maturità adeguata. Manca una rappresentazione UML per l'autenticazione e l'autorizzazione, sia all'interno del software che nell'interazione con AWS Cognito. La collaborazione tra i membri del gruppo è risultata dispersiva e non tempestiva, con contributi caricati in modo irregolare, causando ritardi nella condivisione delle informazioni.

2.2.2 Discussione sul prossimo Sprint

Nel prossimo sprint ci si concentrerà sulla risoluzione delle problematiche emerse durante la retrospettiva, con obiettivi chiave per migliorare l'architettura e lo sviluppo del sistema.

Per il prossimo sprint, il gruppo ha stabilito come obiettivo principale la conclusione della fase di progettazione, con particolare attenzione alla definizione dell'architettura del backend e frontend. È previsto il diagramma UML per autenticazione e autorizzazione, al fine di chiarire le interazioni tra i componenti. Si dovrà anche ricontrollare il lancio della scansione e come connettere efficacemente il backend con il container del servizio. Per questo, è stato deciso di porre il quesito anche all'azienda. Un altro compito prioritario è l'identificazione dei moduli del backend. Sarà inoltre rifinita l'architettura del backend, dopo aver individuato le *best practice*, e definita un'architettura frontend più solida. Infine, verrà redatta una lista dettagliata delle pagine frontend da implementare.

Il team ha deciso di dividere le attività in modo che ciascuno lavori sulle porzioni di progetto che non ha trattato lo sprint precedente. Sarà necessario anche effettuare un controllo finale sul container, con l'obiettivo di completare la parte relativa al salvataggio del report e alla definizione del funzionamento generale del sistema, che cambierà solamente se richiesto dall'Azienda.

Si è deciso di mantenere un ritmo di lavoro regolare, con più riunioni settimanali per controllare lo stato di avanzamento.

In vista dell'incontro con la proponente previsto per giovedì 19 marzo, sono state individuate le seguenti domande da porre all'azienda:

1. È possibile limitare l'analisi della documentazione esclusivamente al README? Andare ad analizzare tutti i file in repository, come precedentemente richiesto, diventerebbe molti dispendioso in termini di denaro.
2. Su GitHub quando viene eliminato un branch e ne viene creato un altro sotto lo stesso nome non c'è modo di rilevare la differenza tra i due. È da considerarsi un problema?
3. Deve essere possibile effettuare due scansioni in contemporanea sullo stesso repository? E sullo stesso branch?
4. Se un repository appartiene a due workspace diversi, un report prodotto da una scansione effettuata all'interno di un workspace deve essere visibile anche all'interno dell'altro workspace?
5. Quanto deve essere estendibile un container di lancio scansione, considerando che ci si aspetta l'esistenza di container diversi per configurazioni di repository diversa?

6. Ci sono consigli in merito alla connessione tra backend e container?
7. È possibile diminuire il focus sulla parte di frontend, vista la scadenza prevista per il 17 aprile?

3 Decisioni e azioni

Codice	Descrizione	Assegnatario
DEC-PB-8	Individuazione delle domande per proponente	Tutti
AZ-PB-5	Design e lista pagine	Alessandro Morabito, Lorenzo Grolla, Nicolò Lattanzio
AZ-PB-6	Definire architettura frontend	Alessandro Morabito, Alessandro Frison, Lorenzo Grolla, Giacomo Nalotto
AZ-PB-7	Identificare i moduli di backend	Alessandro Morabito, Giulia Romanato, Giacomo Nalotto, Damiano Berti
AZ-PB-8	Gestione autenticazione	Alessandro Frison, Lorenzo Grolla