Verbale interno

4 Marzo 2026

Autore	Giacomo nalotto
Verificatore	Alessandro Frison
Approvazione	Nicolò Lattanzio

Indice

1 Registro delle versioni **2**

2 Informazioni introduttive **2**
2.1 Durata e luogo 2
2.2 Partecipanti 2

3 Contenuto della riunione **2**
3.1 Ordine del giorno 2
3.2 Riassunto della discussione 3
3.2.1 Retrospettiva 3
3.2.2 Discussione sul prossimo Sprint 3

4 Decisioni e azioni **4**

1 Registro delle versioni

Versione	Data	Autore	Descrizione delle modifiche
1.0.0	19/03/2026	Nicolò Lattanzio	Approvazione del verbale
0.1.0	19/03/2026	Alessandro Frison	Verifica del verbale
0.0.1	13/03/2026	Giacomo Nalotto	Stesura del verbale

2 Informazioni introduttive

2.1 Durata e luogo

- **Inizio:** 16:00
- **Fine:** 18:10
- **Luogo:** Chiamata Discord

2.2 Partecipanti

Nome e Cognome	Presente	Assente
Damiano Berti	■	☐
Alessandro Frison	■	☐
Lorenzo Grolla	■	☐
Nicolò Lattanzio	■	☐
Alessandro Morabito	■	☐
Giacomo Nalotto	■	☐
Giulia Romanato	■	☐

3 Contenuto della riunione

3.1 Ordine del giorno

1. Retrospettiva dello Sprint
2. Definizione degli obiettivi del prossimo Sprint

3.2 Riassunto della discussione

3.2.1 Retrospettiva

In apertura di riunione, il team ha analizzato l'esito dell'incontro conclusivo relativo alla revisione RTB (Requirements and Technology Baseline) avvenuto precedentemente alla riunione. L'attenzione si è focalizzata sulle osservazioni fornite dal Prof. Vardanega in merito all'ottimizzazione del Way of Working (WoW): sono stati discussi i suggerimenti volti a rendere il metodo di lavoro più fluido.

Il team ha analizzato le modalità di lavoro attuali per rispondere alle necessità di ottimizzazione del Way of Working, al fine di rendere i processi più fluidi e garantire un monitoraggio costante dell'avanzamento, è stato deciso di apportare le seguenti migliorie operative:

- frequenza delle riunioni: si è deciso di incrementare il numero di incontri settimanali, riducendone però la durata a circa 30-45 minuti ciascuno
- gestione delle issue: è stato stabilito l'obbligo di fissare nuove issue all'inizio di ogni sprint, garantendo che ogni attività sia tracciata e assegnata correttamente
- pianificazione delle milestone: le prossime tappe fondamentali del progetto (milestone) verranno discusse e fissate collettivamente durante le riunioni di sprint, per assicurare la massima condivisione degli obiettivi a lungo termine

Durante l'ultimo sprint, l'attività di "palestra" ha fatto emergere alcuni dubbi che richiedono delucidazioni:

- progettazione architetturale: difficoltà nel definire i confini tra i vari container e nell'implementazione di un'architettura layered
- frontend (React): incertezza sulla corretta rappresentazione dei componenti React tramite diagrammi UML
- infrastruttura cloud (AWS): la configurazione dei servizi Amazon Web Services si è rivelata più onerosa del previsto in termini di complessità tecnica.

Per ovviare alle criticità sopra esposte, il gruppo ha deciso di inviare una richiesta di incontro sia al Prof. Cardin che alla proponente Var Group, l'obiettivo è sottoporre i dubbi di progettazione (architettura a strati e modellazione UML) per validare le scelte tecniche prima di procedere con la codifica della Product Baseline

3.2.2 Discussione sul prossimo Sprint

In aggiunta a quanto già discusso, il gruppo ha definito i seguenti obiettivi tecnici prioritari per il periodo di lavoro:

- consolidamento dell'architettura: stesura semi-definitiva della struttura portante del sistema, integrando i feedback ricevuti dal Prof. Cardin
- identificazione dei moduli: scomposizione analitica del sistema in moduli funzionali distinti per facilitare lo sviluppo parallelo

Al termine dell'incontro è stato identificato come responsabile del successivo sprint (dal 11/03/2026 al 17/03/2026) Nicolò Lattanzio.

4 Decisioni e azioni

Codice	Descrizione	Assegnatario
DEC-RTB-050	Approvazione del nuovo regime di incontri interni: riunioni più frequenti ma di breve durata (30-45 minuti) per ottimizzare il Way of Working	Tutti i membri del gruppo
AZ-RTB-066	Sottosposizione dei quesiti tecnici a Var Group riguardanti il framework React, la gestione dei container e la persistenza dei dati Semgrep	Nicolò Lattanzio
AZ-RTB-065	Invio della richiesta di incontro al Prof. Cardin per la validazione delle scelte architetturali (UML e layered architecture)	Nicolò Lattanzio
AZ-RTB-064	Realizzazione diagrammi UML per la progettazione (backend, frontend, container)	Tutti i membri del gruppo