Verbale interno

24 febbraio 2026

Autore	Alessandro Frison
Verificatore	Giacomo Nalotto
Approvazione	Alessandro Morabito

Indice

1 Registro delle versioni **2**

2 Informazioni introduttive **2**
2.1 Durata e luogo 2
2.2 Partecipanti 2

3 Contenuto della riunione **2**
3.1 Ordine del giorno 2
3.2 Riassunto della discussione 3
3.2.1 Punto della situazione 3
3.2.2 Conclusioni 3

4 Decisioni e azioni **3**

1 Registro delle versioni

Versione	Data	Autore	Descrizione delle modifiche
1.0.0	28/02/2026	Alessandro Morabito	Approvazione del verbale
0.1.0	28/02/2026	Giacomo Nalotto	Verifica del verbale
0.0.1	26/02/2026	Alessandro Frison	Stesura del verbale

2 Informazioni introduttive

2.1 Durata e luogo

- **Inizio:** 15:15
- **Fine:** 18:45
- **Luogo:** Chiamata Discord

2.2 Partecipanti

Nome e Cognome	Presente	Assente
Damiano Berti	■	☐
Alessandro Frison	■	☐
Lorenzo Grolla	■	☐
Nicolò Lattanzio	■	☐
Alessandro Morabito	■	☐
Giacomo Nalotto	■	☐
Giulia Romanato	■	☐

3 Contenuto della riunione

3.1 Ordine del giorno

1. Stato dei lavori dei documenti di progetto
2. Revisione dell'Analisi dei Requisiti (AdR) e dello stack tecnologico
3. Redazione della lettera di presentazione
4. Pianificazione della candidatura per la revisione RTB

3.2 Riassunto della discussione

3.2.1 Punto della situazione

L'incontro si è aperto con un allineamento generale sullo stato di avanzamento dei documenti di progetto. Tutti i file, precedentemente redatti in branch di lavoro separati, sono stati revisionati e integrati (merge) all'interno del branch principale.
Successivamente, il gruppo ha effettuato un controllo finale sul documento di Analisi dei Requisiti (AdR) e ha validato le tecnologie selezionate per lo sviluppo del PoC (Proof of Concept), confermando la solidità delle argomentazioni in vista dell'esposizione tecnica.
Il team si è poi dedicato congiuntamente alla stesura della lettera di presentazione. Una volta completata e revisionata, la lettera è stata immediatamente aggiunta alla repository del progetto per ufficializzare la candidatura alla revisione RTB.
Infine, è stata redatta e inviata una e-mail al Prof. Cardin al fine di concordare un colloquio per presentare il PoC e motivare le scelte tecnologiche che guideranno l'implementazione del prodotto.

3.2.2 Conclusioni

RIteniamo il progetto pronto per la consegna dell'RTB, per questo ci stiamo muovendo al fine di presentare tecnologie e documentazione la prima possibile ai professori Cardin e Vardanega.

4 Decisioni e azioni

Codice	Descrizione	Assegnatario
DEC-RTB-045	Contattare il prof. Cardin per la presentazione delle tecnologie utilizzate	Tutti
DEC-RTB-046	Ultimare: piano di progetto, piano di qualifica, norme di progetto, glossario	Tutti
AZ-RTB-056	Continuazione stesura norme di progetto	Giulia Romanato, Nicolò Lattanzio
AZ-RTB-057	Continuazione stesura piano di qualifica	Lorenzo Grolla, Alessandro Frison
AZ-RTB-058	Continuazione stesura glossario	Alessandro Morabito
AZ-RTB-059	Continuazione stesura piano di progetto	Damiano Berti, Giacomo Nalotto